

Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítás kiadásai 2019. december 31-ig

2018. év előtti kiadások

Sor szá m	Részl etez g	Utaltvány szám	PÜ. telj. dátuma	Partner	Megnevezés	Rovat	TOP pályázati pénz			Közös ktg (B.,NY.,S.)			Nyőgér saját			Göngyöltve		
							Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
1.	57		2015.06.08	Borostyánkő Ut Ker. és Szolg. Bt.	Tanulmányterv	K71				490 000	132 300	622 300				490 000	132 300	622 300
2.	57		2016.06.21	Nyugap-Pannon Nonprofit Kft.	Felújítás megalapozó dokumentum	K71				393 701	106 299	500 000				883 701	238 599	1 122 300
3.	57		2017.10.09	Borostyánkő Ut Ker. és Szolg. Bt.	Felújítás kivitel terve	K71	1 080 000	291 600	1 371 600							1 963 701	530 199	2 493 900
Összesen:							1 080 000	291 600	1 371 600	883 701	238 599	1 122 300	0	0	0	1 963 701	530 199	2 493 900

2018. évi kiadások

Sor szá m	Részl etez g	Utaltvány szám	PÜ. telj. dátuma	Partner	Megnevezés	Rovat	TOP pályázati pénz			Közös ktg (B.,NY.,S.)			Nyőgér saját			Göngyöltve		
							Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
1.	57	2018/1514	2018.06.22	Vigh Edit egyéni vállalkozó	Közbeszerzési tendersad megkötési szerződése	K71				425 000	0	425 000				425 000	0	425 000
2.	57	2018/2134	2018.09.10	Szatmári és Szatmári Bt.	Építéstechnikai tervdokumentáció módosítás	K71				78 740	21 260	100 000				508 740	21 260	525 000
3.	57	2018/2654	2018.11.07	Nekst. Kft.	Rendszerhasználati díj	K71				40 000	0	40 000				543 740	21 260	565 000
4.	57	2018/2691	2018.11.23	Szalai Építész Iroda Kft.	Felújítás dokumentációjának módosítása	K71				100 000	27 000	127 000				643 740	48 260	692 000
Összesen:							0	0	0	643 740	48 260	692 000	0	0	0	643 740	48 260	692 000

2019. évi kiadások

Sor szá m	Részl etez g	Utaltvány szám	PÜ. telj. dátuma	Partner	Megnevezés	Rovat	TOP pályázati pénz			Közös ktg (B.,NY.,S.)			Nyőgér saját			Göngyöltve		
							Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
1.	57	180	2019.01.09	Lechner Nonprofit Kft.	E-építési napló rendszerhasználati díja	K337/K351				2 063	557	2 620				2 063	557	2 620
2.	57	182	2019.01.11	Szatmári Örs Szabolcs	Építéstechnikai kivitel terv módosítása	K336			0	21 260	0	21 260				23 323	557	23 880
3.	57	367	2019.01.18	CIZO-Ép Építő-, Ker. és Szolg. Kft.	Óvoda felújítás, előleg számla	K71/K74	2 239 525	604 672	2 844 197							2 262 848	605 229	2 868 077
4.	57	327	2019.01.30	Vigh Edit	Közbeszerzési eljárás2 lebonyolításának díja	K336				300 000	0	300 000				2 562 848	605 229	3 168 077
5.	57	368	2019.02.13	CIZO-Ép Építő-, Ker. és Szolg. Kft.	Óvoda felújítás 1. előszámolás	K71/K74	11 815 876	3 190 287	15 006 163							14 378 724	3 795 516	18 174 240
6.	57	424	2019.03.18	CIZO-Ép Építő-, Ker. és Szolg. Kft.	Óvoda felújítás 2. előszámolás	K71/K74	10 579 373	2 856 431	13 435 804							24 958 097	6 651 947	31 610 044
7.	57	1515	2019.06.07	CIZO-Ép Építő-, Ker. és Szolg. Kft.	Óvoda felújítás végszámla	K71/K74	20 155 725	5 442 046	25 597 771							45 113 822	12 093 993	57 207 815
8.	57	1601	2019.07.15	TÉR-SZER Kft.	Műszaki ellenőri szolgáltatás díja	K335/K351				374 000	100 980	474 980				45 487 822	12 194 973	57 682 795
9.	57	1688	2019.08.02	Horváthné Takács Marianna	Karnis vásárlás	K312/K351				66 351	17 917	84 278				45 554 183	12 212 890	57 767 073
10.	57	1805	2019.08.12	TrendWorks 2008 Kft.	Óvoda-konyha átjáró csempe vásárlása	K312/K351				14 425	3 895	18 320				45 568 608	12 216 785	57 785 393
11.	57	2002	2019.09.09	Rózsák bolt-Berta Lászlóné e.v.	Élelmiszer vásárlása	K312/K351				451 777	121 980	573 757				46 020 385	12 338 765	58 359 150
12.	57	1995	2019.09.03	Vízkeleti Gergő	Óvodában burkolás munkadíj	K334				50 000	0	50 000				46 070 385	12 338 765	58 409 150
13.	57	2078	2019.09.12	Vaslyv Zrt.	Víz laboratóriumi vizsgálata	K337/K351				20 800	5 616	26 416				46 091 185	12 344 381	58 435 566
14.	57	2082	2019.09.12	Vaslyv Zrt.	Belső víz-hálózat fertőtlenítése	K337/K351				21 845	5 898	27 743				46 113 030	12 350 279	58 463 309
15.	57	2266	2019.10.08	Mű Óvodánk Kft.	Óvodai eszköz. beszerzés (szekrény, fűtetető, asztal)	K64/K67	750 987	205 467	956 454							46 874 017	12 555 746	59 429 763
16.	57	2528	2019.10.08	TrendWorks 2008 Kft.	Óvoda-konyha átjáró csempe vásárlása	K312/K351				1 803	487	2 290				46 875 820	12 556 233	59 432 053
17.	57	3198	2019.12.23	Kálmán Árpád	Óvoda konyhájának festése	K334				190 000	0	190 000			0	47 065 820	12 556 233	59 622 053
18.	57	3235	2019.12.23	Kóbor László e.v.	Óvoda konyha mellékszobák cseréje (kályha, kandalló)	K71							353 000	0	353 000	47 418 820	12 556 233	59 975 053
19.	57	3199	2019.12.23	Kálmán Árpád	Óvoda konyha ablakcseréje utáni javítás	K334							30 000	0	30 000	47 448 820	12 556 233	60 005 053
Összesen:							45 551 486	12 298 903	57 850 389	1 514 334	257 330	1 771 664	383 000	0	383 000	47 448 820	12 556 233	60 005 053

Összes kiadás:	46 631 486	12 590 503	59 221 989	3 041 775	544 189	3 585 964	383 000	0	383 000	50 056 251	13 134 692	63 190 953
----------------	------------	------------	------------	-----------	---------	-----------	---------	---	---------	------------	------------	------------

2020. évi várható kiadások

Sor szá m	Részl etez g	Utaltvány szám	PÜ. telj. dátuma	Partner	Megnevezés	Rovat	TOP pályázati pénz			Közös ktg (B.,NY.,S.)			Nyőgér saját			Göngyöltve		
							Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
1.					Rehabilitációs szakmérnök nyilalkozata							50 000				0	0	50 000
2.					Energetikai tanácsítvány			0				50 000				0	0	100 000
3.					Összesen							100 000						

Nettó 3 041 775
Áfa 544 189
Bruttó 3 585 964

Közös költségekből 2019-ben már lefinanszírozott összeg 1 079 500

Fennmaradó közös költség 2 506 464
2020-ban várható költség 2 606 464

Teljesítésenként tulajdoni hányad arányában
finanszírozandó
Beje 34% 886 198
Nyőgér 23% 599 487
Sótony 43% 1 120 780
100% 2 606 464